

Информация о ходе реализации Детализированного плана мероприятий по демонтажу системной коррупции в Министерстве экономики Кыргызской Республики на период январь-ноябрь 2018 года

	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реализации	Индикатор реализации	Ожидаемые результаты	Ход исполнения
ЗОНА 1. Государственные закупки консультационных услуг						
Коррупционный риск № 1: Возложение права одобрения выполненных услуг на определенное должностное лицо						
1	Разработать и включить в законодательство КР ограничительные нормы по возложению права одобрения выполненных работ/услуг на определенное должностное лицо	МФ, МЭ	30.09.2018	Разработка и утверждение приказом МФ КР порядка заключения и исполнения договора о закупках	В законодательство КР включен порядок коллегиального принятия решений при рассмотрении акта выполненных работ/услуг.	<p><u>Минфин</u></p> <p>В соответствии со статьей 51 Закона КР «О государственных закупках» (далее-Закон), к договорам о государственных закупках применяются нормы Гражданского кодекса Кыргызской Республики.</p> <p>Согласно пункту 1 части 3 статьи 5 Закона, закупающая организация инициирует включение в базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков (подрядчиков), если инициировано расторжение договора по вине поставщика (подрядчика), который не исполнил обязательства по договору государственных закупок.</p> <p>Согласно части 6 статьи 10 Закона, руководитель, отдел закупок и члены конкурсной комиссии закупающей организации несут персональную ответственность за нарушения положений настоящего Закона, нормативных правовых актов в области государственных закупок.</p> <p>Также отмечаем, что в соответствии с частью 4 статьи 51 Закона, договор о государственных закупках, заключенный выше минимальной пороговой суммы без проведения процедур</p>

						государственных закупок, за исключением случаев, предусмотренных в статье 21 Закона, считается недействительным и все расходы, оплаченные по этому договору, подлежат возмещению за счет руководителей закупающей организации, принявших такое решение.
Коррупционный риск № 2: Нарушение условий договора государственной закупки по оплате услуг						
2	Разработать и включить в законодательство КР порядок привлечения к ответственности должностных лиц за нарушение условий заключенного договора о закупках	МФ, МЭ	30.09.2018	Разработка и утверждение приказом МФ КР порядка заключения и исполнения договора о закупках	Минимизирована возможность умышленного затягивания процесса оплаты за поставленные товары или предоставленные работы/услуги	<u>Минфин</u> Согласно части 5 статьи 51 Закона «О государственных закупках» в случае, если закупающей организацией выступает государственное или муниципальное предприятие, акционерное общество, в котором государство или органы местного самоуправления владеют 50 и более процентами акций, то в срок не позднее чем в три месяца с момента выполнения поставщиком своих обязательств по договору закупающая организация обязана выплатить стоимость договора, подтвержденную соответствующим актом выполненных работ. В случае отказа в выплате или нарушении срока или графика оплаты, оговоренного в конкурсных документах, при наличии у закупающей организации денежных средств, персональную ответственность несет первый руководитель закупающей организации. Закон предусматривает нормы, касающиеся ответственности должностных лиц за нарушения заключенных договоров, а также к договорам о государственных закупках действует нормы Гражданского кодекса Кыргызской Республики в связи, с чем Министерство финансов считает целесообразным исключить пункты 1 и 2 Плана МЭКР.

Коррупционный риск № 3: Мнимая конкуренция

3	В Положение о правилах проведения электронных государственных закупок включить порядок проверки участников конкурса на предмет аффилированности	МФ, МЭ	30.09.2018	Разработка и утверждение приказа МФ КР	Минимизирована возможность заключения договора о закупке с аффилированным и лицами.	<p><u>Минфин</u></p> <p>В соответствии со статьей 6 Закона, государственным, муниципальным служащим и работникам закупающих организаций и членам конкурсной комиссии запрещается:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оказывать какое-либо влияние на решение в государственных закупках в интересах любой из сторон закупок; 2) участвовать в качестве поставщиков (подрядчиков) или быть с ними аффилированным лицом при закупках, регулируемых настоящим Законом; 3) быть аффилированным лицом. <p>В случае нарушения работниками закупающих организаций или членами конкурсной комиссии положений настоящей части они привлекаются к ответственности в установленном законодательством КР порядке, а процедуры закупок приостанавливаются либо прекращаются по решению закупающей организации или суда.</p> <p>Лицо не может исполнять обязанности, связанные с процедурами закупок, если оно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) является аффилированным лицом; 2) в течение предшествующих двух лет являлось сотрудником какого-либо поставщика (подрядчика), участвующего в процедурах закупок. <p>Закупающая организация не может заключать договор о закупках или рамочное соглашение с поставщиком (подрядчиком), если учредитель (учредители) или руководитель (руководители) является (являются) учредителем (учредителями) или руководителем (руководителями) другого поставщика</p>
---	---	--------	------------	--	---	---

					<p>(подрядчика), участвующего в одном конкурсе. Закупающая организация не может заключать договор или рамочное соглашение о закупках с поставщиком (подрядчиком), учредителем и (или) участниками которых являются лица, занимающие политические государственные, политические муниципальные должности, специальные государственные должности и их близкие родственники.</p> <p>Закупающая организация вправе потребовать от поставщика (подрядчика) письменное подтверждение об отсутствии аффилированности с лицами, занимающими политические государственные, политические муниципальные должности, специальные государственные должности и их близкими родственниками.</p> <p>Закупающая организация не может заключать договор или рамочное соглашение о закупках с поставщиком (подрядчиком), сотрудник которого отвечал за подготовку спецификаций или конкурсной документации либо поставщик (подрядчик) за последние два года являлся сотрудником данной покупающей организации.</p> <p>Все участники конкурса должны соблюдать основные принципы этики поведения в процессе государственных закупок и при исполнении договоров о закупках. Они не должны быть замешаны в неправомерных действиях, таких как коррупция, мошенничество, сговор и принуждение, указанных в Уголовном кодексе Кыргызской Республики.</p> <p>Закупающая организация не может заключить договор о закупках или рамочное соглашение с поставщиком (подрядчиком), который является дочерней компанией или имеет совместных</p>
--	--	--	--	--	--

						<p>сотрудников, которых наняли для предоставления консультационных услуг в процессе выполнения единого задания, связанного с одним предметом договора о закупках.</p> <p>В случае выявления закупающей организацией фактов, указанных в частях 1-7 настоящей статьи, конкурсные заявки таких поставщиков (подрядчиков) подлежат отклонению.</p> <p>Отклонение конкурсной заявки либо отмена конкурса в соответствии с настоящей статьей и причины этого отражаются в протоколе процедур закупок</p> <p>Также согласно Стандартной конкурсной документации на закупку товаров, работ и услуг одноэтапным, двухэтапным, упрощенным методами и методом на понижение цены, утвержденного приказом МФ КР от 14 октября 2015 года № 175-П, Сведения, которые требуются от Участников конкурса, что руководители, учредители и участники поставщика (подрядчика) не являются аффилированными лицами.</p> <p>Вместе с тем отмечаем, что на веб-портале государственных закупок КР предусмотрен модуль по подтверждению конфликта интересов и аффилированности лиц участников конкурса в процессе подачи конкурсной заявки со стороны поставщиков (подрядчиков).</p> <p>Таким образом, данный вопрос отрегулирован на законодательном и системном уровнях на веб-портале государственных закупок.</p>
ЗОНА 2. Проверки субъектов предпринимательства						
Коррупционный риск № 4: Прием жалоб						
4	Разработать порядок	МЭ	30.09. 2018	Разработка,	Минимизирован	<u>В процессе реализации</u>

	приема, рассмотрения жалоб, раскрытия информации о жалобах и результатах рассмотрения жалоб на веб-портале www.proverka.kg .			внесение и принятие решения ПКР	коррупционный риск сокрытия информации о поданных жалобах, а также обеспечено обнародование результатов рассмотрения жалоб.	На данный момент ведется работа с компанией разработчиком ИСУ www.proverka.gov.kg ОсОО «Центр бизнеса и инноваций» по определению объема работ и оценки стоимости финансовых и трудовых затрат на обновление и разработку новых функций портала. По итогам определения будет начата работа по изысканию источников финансирования. Получен официальный ответ на наш запрос от Министерства финансов КР о невозможности выделения финансовых средств из республиканского для решения данного вопроса. На данный момент ведется работа по изысканию финансовых средств внутри Министерства. Также направлено письмо в проект ЮСАИД об оказании технической и финансовой помощи. В связи с чем, просим продлить срок исполнения данного пункта до конца первого квартала 2019 года.
5	На базе действующего Колл-центра обеспечить прозрачность сайта по жалобам предпринимателей	МЭ	30.06.2018	Обеспечен прием жалоб на действия/ бездействия должностных лиц осуществляющих проверку, а также обеспечено обнародование информации о поданных жалобах и результатам их рассмотрения.	Минимизирован коррупционный риск сокрытия информации о поданных жалобах	Исполнено Министерством 30 сентября 2018 года запущен новый официальный веб-сайт (www.minesonom.gov.kg). В новой версии сайта учтены предложения и замечания пользователей и бизнес сообщества. Официальный веб-сайт министерства будет инструментом для установления связи с гражданами и предпринимателями по проблемным вопросам. Разработан компонент сайта «обращение граждан и предпринимателей», который позволяет отправлять электронные обращения в адрес министерства. Обращения и ответы на них будут видны на сайте всем пользователям. Данный компонент предусматривает модуль рейтинга ответов, где предприниматель сам может оценивать качество полученного ответа в режиме он-лайн. В настоящее время данный

						компонент протестирован и работает, поступают вопросы от пользоаптелей сайта. С целью оперативного взаимодействия с бизнесом по проблемным вопросам внедрено мобильное приложение. Кроме того, создан ватсап номер 0555501220 на базе действующего Колцентра для предпринимателей.
6	Разработать онлайн-инструмент обеспечивающий открытый доступ к жалобам поданным в электронной форме и информации о результатах рассмотрения жалоб на веб-портале www.proverka.kg .	МЭ	30.11.2018	Разработан и внедрен онлайн-инструмент на веб-портале www.proverka.kg по приему жалоб на действия/бездействия должностных лиц осуществляющих проверку, а также обеспечено обнародование информации о поданных жалобах и результатам их рассмотрения.	Минимизирован коррупционный риск сокрытия информации о поданных жалобах, а также обеспечено обнародование результатов рассмотрения жалоб.	<u>В процессе реализации</u> На данный момент ведется работа с компанией разработчиком ИСУ www.proverka.gov.kg ОсОО «Центр бизнеса и инноваций» по определению объема работ и оценки стоимости финансовых и трудовых затрат на обновление и разработку новых функций портала. По итогам определения будет начата работа по изысканию источников финансирования. Получен официальный ответ на наш запрос от Министерства финансов КР о невозможности выделения финансовых средств из республиканского для решения данного вопроса. На данный момент ведется работа по изысканию финансовых средств внутри Министерства. Также направлено письмо в проект ЮСАИД об оказании технической и финансовой помощи. В связи с чем, просим продлить срок исполнения данного пункта до конца первого квартала 2019 года.
7	Провести широкомасштабную информационную кампанию о новых инструментах подачи жалоб.	МЭ	31.12.2018	Разработаны и распространены в СМИ информационные материалы.	Бизнес-сообщество информировано о новых возможностях защиты своих	<u>В процессе реализации</u> Широкомасштабная информационная кампания о новых инструментах подачи жалоб будет проведена по результатам внедрения данного инструмента, которое планируется к завершению предварительно к концу первого квартала 2019

					прав.	года. Получен официальный ответ на наш запрос от Министерства финансов КР о невозможности выделения финансовых средств из республиканского для решения данного вопроса. На данный момент ведется работа по изысканию финансовых средств внутри Министерства. Также направлено письмо в проект ЮСАИД об оказании технической и финансовой помощи. В связи с чем, просим продлить срок исполнения данного пункта до второго квартала 2019 года.
Коррупционный риск № 5: Соккрытие информации о несостоявшихся проверках и не устраненных нарушениях						
8	Доработать портал www.proverka.kg для обнародования информации о планах проверки за предыдущие отчетные периоды	МЭ	30.09.2018	Соответствующий функционал разработан и внедрен на веб-портале www.proverka.kg	Минимизированы возможности для сокрытия информации о несостоявшихся проверках по причине сговора между проверяющим органом и субъектом проверки.	В процессе реализации Информация о планах проверки за 2016-2017 годы размещена на портале
9	Доработать портал www.proverka.kg для возможности сверки плановых/внеплановых проверок с отчетными данными о проведенных проверках.	МЭ	30.09.2018	Соответствующий функционал разработан и внедрен на веб-портале www.proverka.kg	Минимизированы возможности для сговора между проверяющим органом и субъектом проверки направленного на сокрытие информации о не устраненных	В процессе реализации На данный момент ведется работа с компанией разработчиком ИСУ www.proverka.gov.kg ОсОО «Центр бизнеса и инноваций» по определению объема работ и оценки стоимости финансовых и трудовых затрат на обновление и разработку новых функций портала. По итогам определения будет начата работа по изысканию источников финансирования. Получен официальный ответ на наш запрос от Министерства финансов КР о невозможности выделения финансовых средств из республиканского для решения данного

					нарушениях.	вопроса. На данный момент ведется работа по изысканию финансовых средств внутри Министерства. Также направлено письмо в проект ЮСАИД об оказании технической и финансовой помощи. В связи с чем, просим продлить срок исполнения данного пункта до конца первого квартала 2019 года.
Коррупционный риск № 6: Отсутствие доступа к информации о результатах проверок						
10	<p>Доработать портал для обнаружения следующей информации о результатах проверки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дата проведения проверки. - Уведомление об осуществлении плановой проверки. - Акт проверки. - Уведомление об устранении нарушений. - Информация об устранении нарушений. - Решение о наложении взыскания в виде штрафа. - Сумма взысканного штрафа. - Передача сведений в правоохранительные органы. - Передача дела в суд. 	МЭ	30.09.2018	Соответствующий функционал по обнаружению информации о результатах проверок разработан и внедрен на веб-портале www.proverka.kg	Расширены возможности для проведения надзора и мониторинга за осуществляемым и проверками.	<u>В процессе реализации</u> На данный момент ведется работа с компанией разработчиком ИСУ www.proverka.gov.kg ОсОО «Центр бизнеса и инноваций» по определению объема работ и оценки стоимости финансовых и трудовых затрат на обновление и разработку новых функций портала. По итогам определения будет начата работа по изысканию источников финансирования. Получен официальный ответ на наш запрос от Министерства финансов КР о невозможности выделения финансовых средств из республиканского для решения данного вопроса. На данный момент ведется работа по изысканию финансовых средств внутри Министерства. Также направлено письмо в проект ЮСАИД об оказании технической и финансовой помощи. В связи с чем, просим продлить срок исполнения данного пункта до конца первого квартала 2019 года.
11	Внедрить на портале	МЭ	30.09.2018	Соответствующую	Минимизирован	<u>В процессе реализации</u>

	www.proverka.kg функцию по автоматическому отображению даты внесения отчетных данных о проведенных проверках			ий функционал разработан и внедрен на веб-портале www.proverka.kg	ы возможности искусственного затягивания сроков проведения проверки, направленного на коррупционный сговор между проверяющим органом и субъектом проверки.	На данный момент ведется работа с компанией разработчиком ИСУ www.proverka.gov.kg ОсОО «Центр бизнеса и инноваций» по определению объема работ и оценки стоимости финансовых и трудовых затрат на обновление и разработку новых функций портала. По итогам определения будет начата работа по изысканию источников финансирования. Получен официальный ответ на наш запрос от Министерства финансов КР о невозможности выделения финансовых средств из республиканского для решения данного вопроса. На данный момент ведется работа по изысканию финансовых средств внутри Министерства. Также направлено письмо в проект ЮСАИД об оказании технической и финансовой помощи. В связи с чем, просим продлить срок исполнения данного пункта до конца первого квартала 2019 года.
--	--	--	--	--	--	--

Коррупционный риск № 7: Мониторинг соблюдения законодательства о проверках проверяющими органами

12	Разработать и утвердить детализированный регламент проведения мониторинга соблюдения законодательства о проверках проверяющими органами и раскрытия информации о результатах мониторинга.	МЭ	30.09.2018	Разработка, внесение и принятие решения ПКР.	Внедрен детализированный регламент проведения мониторинга соблюдения законодательства о проверках проверяющими органами и раскрытия информации о результатах проведенного мониторинга.	<u>Исполнено</u> Во исполнение норм Закона Кыргызской Республики «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» было разработано и утверждено постановлением Правительства КР от 29 января 2018 года №56 Положение о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства. Настоящее Положение определяет порядок и процедуры проведения проверок уполномоченными органами, формирования, согласования планов проверок, отчетов по результатам проведенных проверок (информация об исполнении планов), защиты прав предпринимателей при проведении проверок. Исполнение и соблюдение норм Положения и их мониторинг возложен на
----	---	----	------------	--	--	---

						уполномоченный орган по развитию субъектов предпринимательства. Также министерством было разработано и принято Правительством КР постановление от 10.01.2018 №12 «Об информировании населения о безопасности услуг общественного питания в Кыргызской Республике», которое позволяет в простой и наглядной форме донести до широких слоев населения результаты проверки, отражающие уровень безопасности данного объекта общественного питания (стикер).
13	Провести сравнительный анализ соблюдения законодательства о проверках за 1 полугодие 2018 года по всем государственным контролирующим органам на основе отчетных данных проверяющих органов и отчетных данных, опубликованных на портале www.proverka.kg .	МЭ	15.09.2018	Подготовлен отчет и данный отчет размещен на веб-портале www.proverka.kg	Проведенный детальный мониторинг соблюдения государственным и контролирующими органами законодательства о проверках послужит основой для выработки антикоррупционных мер. Проведен анализ затрат-выгод от проведения проверок.	Исполнено Отчет за полугодие 2018 года размещен на портале в разделе аналитика
ЗОНА 3. Контроль за проведением администраторами процедур банкротства						
Коррупционный риск № 8: Назначение администратора						
14	В Положении о порядке назначения администратора	МЭ	31.07.2018	Разработка, внесение и принятие	Минимизированы коррупционные	Исполнено Принято постановление Правительства КР «О внесении изменений в постановление

	государственным органом по делам о банкротстве предусмотреть норму, направленную на назначение администратора государственным органом на конкурсной основе			постановления ПКР	возможности для назначения «своего администратора».	Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве» от 22 августа 2002 года № 584» от 25 июля 2018 года №345, в котором предусмотрена норма, направленная на назначение администратора государственным органом на конкурсной основе (п.11.1).
15	В Положении о порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве устранить дискреционные полномочия государственного органа в части запроса у кандидата в администраторы любой информации, необходимой для принятия решения о его назначении	МЭ	31.07.2018	Разработка, внесение и принятие постановления ПКР	Минимизированы коррупционные возможности для необоснованного отклонения «неудобных кандидатур».	<u>Исполнено</u> Принято постановление Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве» от 22 августа 2002 года № 584» от 25 июля 2018 года №345, которым устранены дискреционные полномочия государственного органа в части запроса у кандидата в администраторы любой информации, необходимой для принятия решения о его назначении (второй абзац п.9 признан утратившим силу).
16	В Положении о порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве предусмотреть норму, ограничивающую администратора	МЭ	31.07.2018	Разработка, внесение и принятие постановления ПКР	Исключены коррупционные возможности для продажи имущества во время судебного процесса и распределения ресурсов без	<u>Исполнено</u> Принято постановление Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве» от 22 августа 2002 года № 584» от 25 июля 2018 года №345, в котором предусмотрена норма, ограничивающая

	реализовывать активы должника в процессе обжалования его назначения в суде				учета интересов ряда кредиторов.	администратора реализовывать активы должника в процессе обжалования его назначения в суде (второй абзац п.14).
Коррупционный риск №9: Отстранение (временное освобождение) администратора от исполнения своих обязанностей						
17	В Положении о порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве устранить норму в части выявления или возникновения обстоятельств, препятствующих осуществлению администратором своих обязанностей	МЭ	31.07.2018	Разработка, внесение и принятие постановления ПКР	Минимизированы коррупционные возможности необоснованного отстранения администратора от исполнения своих обязанностей.	Исполнено Принято постановление Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве» от 22 августа 2002 года № 584» от 25 июля 2018 года №345, в котором устранена норма в части выявления или возникновения обстоятельств, препятствующих осуществлению администратором своих обязанностей (4) п.18 признан утратившим силу).
Коррупционный риск №10: Освобождение администратора от исполнения своих обязанностей						
18	В Положении о порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве устранить норму в части выявления или возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей (назначению) администратора	МЭ	31.07.2018	Разработка, внесение и принятие постановления ПКР	Минимизированы коррупционные возможности необоснованного освобождения администратора от исполнения своих обязанностей.	Исполнено Принято постановление Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке назначения администратора государственным органом по делам о банкротстве» от 22 августа 2002 года № 584» от 25 июля 2018 года №345, в котором устранена норма в части выявления или возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению обязанностей (назначению) администратора (5) п.25 признан утратившим силу).
ЗОНА 4. Ограничение конкуренции						

Коррупционный риск № 11: Мониторинг за действиями государственных органов по ограничению конкуренции

19	Исключить функцию по мониторингу за действиями государственных органов по ограничению конкуренции	МЭ	30.09.2018	Разработка и утверждение постановления ПКР	Исключены дискреционные полномочия МЭ КР	<p><u>В процессе реализации</u></p> <p>В настоящее время проект постановления о внесении изменений в Положение о Министерстве экономики КР разработан и направлен на согласование с министерствами и ведомствами (исх.05-1/15181 от 31.10.2018 г.). На завершающем этапе процедуры согласования от Министерства финансов поступили замечания принципиального характера, в связи с чем возникла необходимость проработки проекта и повторного согласования.</p> <p><u>Письмо с просьбой о продлении сроков исполнения данного пункта направлено в Совет безопасности КР (исх.№ 18-1/15251 от 01.11.2018).</u></p>
----	---	----	------------	--	--	---

ЗОНА 5. Анализ регулятивного воздействия

Коррупционный риск № 12: Критерии отнесения проекта НПА подлежащему АРВ

20	Разработать Перечень исключений НПА, требующих проведения АРВ	МЭ	31.12.2018	Разработка и внесение в АПКР проекта постановления ПКР	Минимизация коррупционной возможности для продвижения (лоббирования) НПА, регулирующего деятельность предпринимательскую деятельность, без проведения АРВ.	<p><u>В процессе реализации</u></p> <p>Разработан проект постановления Правительства КР «Об утверждении Методики проведения анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства» в новой редакции.</p> <p>Данным проектом предусматриваются следующие случаи, когда не требуется проводить АРВ к проектам НПА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о ратификации, присоединении и утверждении международных договоров; - связанных с выполнением международных договоров; - предусматривающих правоотношения между государственными органами, органами местной власти и субъектами предпринимательства на
----	---	----	------------	--	--	---

						<p>добровольной основе;</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержащих только ответственность за административное нарушение и/или уголовную ответственность; - признанных в установленном законом порядке инициативы по отмене незаконных или неконституционных НПА; - направленных на принятие концепций, стратегий, программ, планов действий, других аналогичных документов. <p>В настоящее время данный проект направлен на рассмотрение министерствам и ведомствам согласно Регламенту Правительства КР (исх. №17-1/17743 от 19.12.2018г.).</p>
Коррупционный риск № 13: Механизм проведения общественных консультаций						
21	Разработать специализированный портал по АРВ, который позволит в режиме on-line усилить консультативный процесс и принимать участие в обсуждениях НПА всех заинтересованных сторон и отслеживать статус НПА, к которым был применен АРВ.	МЭ, МФ	31.12.2018	Разработан специализированный портал по АРВ	Минимизированы возможности умышленного искажения анализа «затрат-выгод» при проведении АРВ.	<p><u>Частично исполнено</u></p> <p>Разработка и запуск специализированного портала по АРВ и регулярно обновляемой информационной системы АРВ требует финансовых средств из республиканского бюджета. Согласно заключению Министерства финансов денежные средства на выполнение данного мероприятия не заложены в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2018 год и прогнозе на 2019-2020 годы».</p>
Коррупционный риск № 14: Доступ к информации о текущем статусе АРВ по действующему и планируемому законодательству						
22	Создать открытую, единую и регулярно обновляемую информационную систему АРВ: - базу НПА,	МЮ, МЭ, МФ	31.12.2018	Разработан специализированный портал	Обеспечен широкий доступ к информации о текущем статусе АРВ и расширены	<p>Вместе с тем, в рамках исполнения данных пунктов министерством ведется база данных АРВ. В новом сайте министерства (http://minesonom.gov.kg) запущена рубрика «База данных АРВ» в разделе «Предпринимательство», в котором размещены все аналитические записки за 2016, 2017 и 2018</p>

	<p>регулирующих проведение АРВ в Кыргызской Республике;</p> <ul style="list-style-type: none"> - информацию о статусе проводимого АРВ, а также средства для on-line обсуждения; - информацию о результатах мониторинга принятого НПА; - информацию о результатах оценки фактического регулятивного воздействия НПА. 				<p>возможности для вовлечения заинтересованных сторон к обсуждению процесса проведения АРВ</p>	<p>годы.</p>
Коррупционный риск № 15: Повторное проведение АРВ при рассмотрении в ЖК КР						
23	<p>Внести в Аппарат ПКР предложение по разработке порядка повторного проведения АРВ при внесении в законодательном органе дополнительных норм, регулирующих предпринимательскую сферу</p>	МЭ	30.06.2018	<p>Внесение предложений в АПКР</p>	<p>Минимизация коррупционных возможностей для лоббирования интересов определенных лиц или групп лиц на стадии рассмотрения проекта НПА.</p>	<p><u>Исполнено</u> Во исполнение данного пункта мМинистерством было направлено письмо на имя Вице-премьер-министра КР Ж.Разакова направлено за исх.№10-1/9252 от 04.07.2018). с предложением инициировать законопроект, предусматривающий внесение изменений в Регламент Жогорку Кенеша КР. С 20 сентября 2018 года на общественное обсуждение вынесен проект Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». http://www.kenesh.kg/ru/article/show/4227/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-20-sentyabrya-2018-</p>

						goda-vinositsya-proekti-zakonov-kirgizskoy-respubliki-o-vnesenii-izmeneniy-i-dopolneniy-v-zakon-kirgizskoy-respubliki-o-reglamente-zhogorku-kenesha-kirgizskoy-respubliki), инициатор: депутат Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков (Регистрация № 6-17494/18 18.09.2018).
Коррупционный риск № 16: Оценка фактического регулирующего воздействия						
24	Разработать и внедрить механизм по оценке фактического регуляторного воздействия	МЮ, МЭ	31.12.2018	Разработка и утверждение постановления ПКР	Внедрен механизм для привлечения к ответственности государственных служащих за принятие решения, повлекшего отрицательные последствия для бизнеса, государства или общества в целом.	<p><u>В процессе реализации</u></p> <p>В целях повышения качества и эффективности нормативных правовых актов Правительства Кыргызской Республики, Министерством был разработан проект постановления Правительства КР «Об утверждении Методики проведения оценки фактического регуляторного воздействия», который направлен на рассмотрение министерствам и ведомствам, Данный проект будет препровожден в Министерство юстиции КР для дальнейшего продвижения.</p>
25	Разработать порядок по сравнительному анализу результатов оценки фактического регуляторного воздействия действующих НПА и АРВ к проекту НПА	МЮ, МЭ	31.12.2018	Разработка и утверждение постановления ПКР		
26	Провести оценку фактического регуляторного воздействия не менее 10 НПА, принятых в 2017 году	МЮ, МЭ, государственные органы (по согласованию)	31.03.2019	Подготовлены и опубликованы отчеты на официальном сайте МЭ	Привлечены к ответственности государственные служащие за принятие решения, повлекшего отрицательные последствия для бизнеса, государства или общества в	
27	Провести сравнительный анализ результатов ОФРВ действующих НПА и АРВ к проекту НПА	МЮ, МЭ, государственные органы (по согласованию)	31.03.2019	Подготовлены и опубликованы отчеты на официальном сайте МЭ		

					целом.	
ЗОНА 6. Техническое регулирование						
Риск № 17: Обеспечение организации работ по проведению анализа проектов технических регламентов в экспертных комиссиях						
28	Внести изменения в Постановление Правительства КР от 4 августа 2006 г. №565 «Положение о порядке образования и деятельности экспертных комиссий по техническому регулированию» в части разработки процедур формирования экспертных комиссий путем проведения открытого конкурса	МЭ	31.07.2018	Разработка, внесение и принятие постановления ПКР	Обеспечена открытость процесса формирования экспертных комиссий	<u>В процессе реализации</u> Министерством разработан и согласован с министерствами и ведомствами проект постановления ПКР «О внесении изменений в постановление ПКР от 4 августа 2006 года №565 «Об утверждении Положения о порядке образования и деятельности экспертных комиссий по техническому регулированию». Письмом №11-2/15300 от 01.11.18 был направлен на рассмотрение в Минюст КР. В связи с поступившими от Минюста КР замечаниями, проект отработан и в установленном порядке направлен на повторное согласование с МЮ (исх.№11-2/17285 от 11.12.18.). Учитывая, что по состоянию на 24.12.18 заключение МЮ еще не получено, министерство направило промежуточное письмо в Совбез с просьбой продлить срок внесения в АПКР до 30.01.19. (исх. №11-2/18066 от 25.12.18).
Риск № 18: Обеспечение функционирования интегрированной информационной системы по техническому регулированию и веб-сайта						
29	Разработать интегрированную информационную систему по техническому регулированию и интегрировать в информационную систему ЕЭК	МЭ, ГКИТС	30.06.2019	Разработана и внедрена информационная система	Сокращение человеческого фактора и повышение прозрачности системы технического регулирования.	<u>В процессе реализации</u> Начаты работы в системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук». Реестр о выданных сертификатах соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС единой формы и реестр о выданных декларациях о соответствии требованиям технических регламентов ЕАЭС единой формы включены в План разработки первоочередных баз данных государственных органов. Определен орган - Кыргызский центр

					<p>аккредитации (КЦА) по выполнению общего процесса 36 «Формирование и ведение единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров))»;</p> <p>- проведена разработка информационной системы КЦА, которая осуществляется компанией ОсОО «Скрин» в соответствии с техническими спецификациями, согласно подписанному договору за счет денежных средств КЦА. ОсОО «Скрин» 23.11.2018 г. завершила разработку информационной системы в рамках двухстороннего Договора №01/02/05/2018 от 02.05.2018 года. Разработанная система является компонентом Информационной системы единого окна (ИСЕО) государственного предприятия «Центр «единого окна» при МЭКР (ГП ЦЕО) для КЦА. Сотрудники КЦА прошли обучение и провели опытное тестирование разработанного функционала. В настоящее время система полностью готова к внедрению в промышленную эксплуатацию и установлена на площадке ГП «ЦЕО» на демонстрационное, в последующем, на промышленное окружение, специалистами КЦА вносятся сведения об аккредитованных органах по оценке соответствия, включенных в Единый реестр ЕАЭС.</p> <p>В связи с тем, что проект решения Совета Комиссии «О Порядке включения аккредитованных органов по оценке соответствия (в том числе органов по сертификации, испытательных лабораторий (центров)) в Единый реестр ООС ЕАЭС,</p>
--	--	--	--	--	---

						проходит согласование и предусматривается внесение изменений в технологические документы, что, в свою очередь, потребует доработки информационных систем, Департамент информационных технологий ЕЭК письмом (исх.№04-389 от 13.07.2018 г.) информировал, что работы по тестированию интегрированных информационных систем в рамках п.36 Перечня общих процессов ЕАЭС будут продолжены после утверждения Порядка и в соответствии с «новым» Порядком редакции технологических документов.
30	Опубликовывать на официальном сайте МЭ заключения экспертных комиссий по техническому регулированию	МЭ	В течение 10 дней после проведения экспертизы проектов ТРТР	Отчеты опубликованы на официальном сайте МЭ	Обеспечен открытый доступ к заключениям экспертных комиссий по техническому регулированию	В текущем году проекты национальных технических регламентов на рассмотрение в МЭ не поступали, в этой связи заседания экспертных комиссий не проводились.
ЗОНА 7. Государственный материальный резерв						
Риск № 19: Анализ и прогноз пополнения товарно-материальных резервов						
31	Разработать и утвердить детализированную методологию по анализу и прогнозу формирования бюджета уполномоченного органа по управлению материальными резервами	ФГМР при ПКР, МЭ	До конца 2018 года	Разработка, внесение и принятие постановления ПКР	Минимизирован потенциальный риск сговора между участниками процесса для умышленного завышения сметы расходов системы государственного материального резерва	<u>В процессе реализации</u> Рабочей группой, созданной приказом Фонда госматрезервов при ПКР от 5 июля 2018 года №68, разработан проект Методологии анализа и прогноза формирования бюджета уполномоченного органа по управлению материальными резервами и направлен в Министерство экономики 13 декабря 2018 года. Проект согласован с министерствами и ведомствами. В настоящее время ведется работа по доработке и согласованию проекта с Минфином.